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Gestione Materiali e logistica di cantiere

Capoprogetto Esecuzione Tecnica Ferroviaria Ceneri

AlpTransit San Gottardo SA

Paolo Vicentini
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

1. Logistica di cantiere

2. Gestione materiale di scavo

• Concetto gestione materiale AlpTransit

• Gestione materiale della Galleria di base del Ceneri

• Punti chiave per una gestione razionale e sostenibile
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1. Logistica di cantiere
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri
Dispositivo di attacco intermedio di Sigirino



13.10.2016

3

5

Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri
Area istallazioni di cantiere
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri
Area istallazioni di cantiere
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri
Area istallazioni di cantiere
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri
Deposito materiale di risulta

Projektphase
Endlager

2010

2017

440 m ü.M.

550 m ü.M.

2018 Endgestaltung

Final position

Point of departure

Approx. 3.5 Mio. m3
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri
Deposito materiale di risulta
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri
Impianto di produzione calcestruzzo in sotterraneo

Produzione:  160m3/h

1.0 Mio m3

Calcestruzzo
~
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri
Ventilazione, nastri trasportatori e piattaforme di servizio
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2. Gestione materiale di scavo
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

I)   Concetto gestione materiale AlpTransit

II)  Gestione materiale della Galleria di base del Ceneri

III) Punti chiave per una gestione razionale e sostenibile
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

Ingenti quantitativi di materiale (risulta e aggregati) 

Scavo galleria: ca. 25  Mio 
t
Aggregati cls: ca. 5 Mio t
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

Wirtschaftlichkeit der gesamten 
Materialbewirtschaftung

Minimale Beeinträchtigung 
der Umwelt

Obiettivi della gestione materiale

Massimo riutilizzo del materiale di risulta

Massima economicità di tutta la gestione del 
materiale

Minimo impatto sull‘ambiente

Elevata sicurezza di approvvigionamento e smaltimento
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

Protezione contro i 
rumori e la polvere

Auto-approvvigionamento 
aggregati per calcestruzzo

Logistica sostenibile dei 
trasporti e dei depositi

Principi operativi del concetto gestione materiale
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

2. Galleria di base del Ceneri – cantiere di Sigirino
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

Quantità materiale di scavo: 9.7 Mio t

Totale 9‘700‘000 t 
= 8‘600 treni-merci lunghi 250 m

= ca. 2‘100 km
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

Risulta

Riutilizzo

1'060 kt

1'810 kt

5'530 kt

1'360 kt Materiale A, idoneo alla
lavorazione per aggregati

Materiale grezzo, idoneo alla
produzione di SM2

Materiale B, non idoneo

Materiale di scavo
(all‘esterno del tunnel)

730 kt

1'360 kt

300 kt

7'370 kt

Aggregati per calcestruzzo
di produzione propria

Materiale da riempimento SM2 e
SM3 lavorato

Fanghi da lavorazione aggregati
Scarto da produzione SM2

Materiale in esubero
(> deposito definitivo)
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

Impianti per la gestione del materiale (Sigirino)
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

Torre di trasbordo
Centro di smistamento

Prevagliatura materiale grezzo 16/150 
mm
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

Deposito intermedio materiale selezionato
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

Impianto di lavorazione inerti e sili di stoccaggio
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

Raccordo ferroviario di Sigirino
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

Capienza di deposito:           ca. 7‘000‘000 t  ( 3‘500‘000 m3 )

Trasporti via nastro:                2 x 1‘000 t/h

Deposito definitivo di Sigirino
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

2. Processi di lavorazione confacenti alle 
caratteristiche del materiale grezzo

5. Assunzione di co-responsabilità da parte del 
committente

1. Organizzazione  consequente del cantiere
(logistica di smistamento, produzione e movimentazione)

3. Impiego di macchinari e tecnologie verificate per 
una lavorazione efficace 

4. Piano di controllo e prove (classificazione materiale
grezzo, sorveglianza aggregati lavorati) 

Punti chiave per una gestione del materiale
razionale e sostenibile
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

100% 
(0-150 mm)

Riutilizzo del materiale: bilancio positivo

Cantiere Sigirino:
Esempio di concezione compatta degli impianti
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri

Maggior accettanza fra la popolazione grazie 
ad una gestione oculata delle grosse masse di materiale

Cantiere Amsteg:
Esempio di perimetro di cantiere ben delimitato
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Gestione Materiali e logistica di cantiere al Ceneri
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