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Introduzione
Il progetto AlpTransit

Direttore Settore Sud

AlpTransit San Gottardo SA

Thomas Bühler
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1. Il progetto
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Corridoio traffico merci 1 Rotterdam - Genova
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Lo sviluppo del traffico merci attraverso le Alpi
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Traffico merci attraverso le Alpi svizzere
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Nuove tratte in Svizzera

34.6 km

57 km

15.4 km

Lötschberg 2007

Gottardo 2016

Ceneri 2020
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La ricerca del consenso popolare

1992 Con il 64% dei voti il Popolo svizzero

approva la costruzione di una nuova
trasversale ferroviaria alpina lungo gli assi

San Gottardo e Lötschberg

1994 Approvata l’Iniziativa popolare per iscrivere
nella Costituzione l’obbligo del 
trasferimento merci dalla strada alla rotaia

1999 Approvazione del progetto

1995 Avvio procedura di approvazione progetto

1998 Il Consiglio federale definisce un programma 
di costruzione a tappe ed un progetto di 

finanziamento. Il Popolo svizzero accetta 
con il 63.5% dei voti favorevoli
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Panoramica Zurigo - Lugano
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Ferrovia di pianura
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Dati importanti dell’unica ferrovia di pianura delle Alpi

• Nuova tratta a due tubi

• Circolazione mista treni passeggeri e merci

• Vmax 250 km/h treni passeggeri

• Vmax 160 km/h treni merci

• 50 – 80 treni passeggeri / giorno

• 220 – 260 treni merci / giorno

• Trasbordo di camion: altezza degli angoli 4.2 m

• N max ≤ 8 ‰

• R min ≥ 5’000 m

• Durata d’impiego 100 anni

• T max 40° C
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Tempi di viaggio Zurigo – Lugano / Basilea – Lugano 
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Riduzione tempi percorrenza
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Aumento capacità attraverso il San Gottardo

Presente

Futuro
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Panoramica

16

Galleria di base del San Gottardo
B
Z
#
1
2
6
2
6

2

Sistema di galleria
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Panoramica
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Schema di galleria
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2. Il finanziamento
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Fondo FTP



13.10.2016

11

21

La NFTA del San Gottardo

B
Z
#
1
2
6
2
6

2

Decreto federale

c. Asse del Gottardo 13 157

Total 19 100
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Sviluppo costi finali e potenziale dei rischi
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Presunti costi finali (30.06.2016)
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3. La gestione del progetto
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Gestione dei progetti
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AlpTransit San Gottardo SA

4. La società Committente
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Sedi della società
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Organizzazione ATG
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Obiettivi aziendali

Vogliamo realizzare il progetto AlpTransit San Gottardo:

• rispettando i criteri di qualità predefiniti

• nel più breve tempo possibile

• minimizzando i costi
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5. Lo stato dei lavori

Galleria di base del Gottardo
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Messa in esercizio

• Messa in esercizio
Galleria di base del San Gottardo:
11 dicembre 2016

• Messa in esercizio
Galleria di base del Ceneri:
Dicembre 2020
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Messa in esercizio
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prova
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6 mesi 7 mesi

664 corse
7’100 km

2’873 corse
111’000 km
- Linea contatto
- ETCS2
- GSM
- V=275 km/h
- Big Test / 

Simulazioni
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1 giugno 2016: treni inaugurali
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Festeggiamenti inaugurazione 1 giugno 2016
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Messa in esercizio
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6.5 mesi

- Esercizio normale
con traffico misto commerciale

- Esercizio manutenzione
- Esercizio con perturbazioni

6 mesi 7 mesi
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5. Lo stato dei lavori

Galleria di base del Ceneri
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Stato dei lavori, 1° settembre 2016
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La Galleria di base del Ceneri

Lo scavo
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`mp EOIUâãF

Metodo di avanzamento GbC: all’esplosivo (SPV)

Linea 
Val Colla 

cfp=EOIPâãF

Metodi di scavo

Lotto 852: Avanzamento con esplosivo

Controavanzamenti con esplosivo

Attacco intermedio 
Sigirino

Portale Nord

Portale Sud

Caverna operativa 
(CAOP)

Diramazione di Saré 

Avanzamento con fresa meccanica (TBM) Lotto 851
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SPV: Fase 1 = Perforazione del fronte
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SPV: Fase 2 = Caricamento volata
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SPV: Fase 3 = Smarino
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SPV: Fase 4 = Messa in sicurezza
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Diramazione di Sarè
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La Galleria di base del Ceneri

Le tratte esterne
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Fotomontaggio portale nord
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Fotomontaggio portale sud
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