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1. Il progetto

3
La NFTA del San Gottardo A
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La NFTA del San Gottardo
Lo sviluppo del traffico merci attraverso le Alpi

M

AlpTransit ..
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La NFTA del San Gottardo
Traffico merci attraverso le Alpi svizzere

— Apertura galleria stradale Gottardo
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La NFTA del San Gottardo
Nuove tratte in Svizzera

_.-’gi 3 AlpTransit Galleria di Ferrovia
Nt San Gottardo base del Ltschberg 2000
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La NFTA del San Gottardo
La ricerca del consenso popolare

1992 Con il 64% dei voti il Popolo svizzero
approva la costruzione di una nuova
trasversale ferroviaria alpina lungo gli assi

San Gottardo e Létschberg

1994 Approvata l'Iniziativa popolare per iscrivere
nella Costituzione I'obbligo del
trasferimento merci dalla strada alla rotaia

1995 Avvio procedura di approvazione progetto WI H u Ns

1998 Il Consiglio federale definisce un programma _
di costruzione a tappe ed un progetto di
finanziamento. Il Popolo svizzero accetta
con il 63.5% dei voti favorevoli

1999 Approvazione del progetto
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A ZUR NEUEN EISENBAHN-ALPENTRANSVERSALE.
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La NFTA del San Gottardo A
Panoramica Zurigo - Lugano AlpTransit:=.
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La NFTA del San Gottardo

Dati importanti dell’unica ferrovia di pianura delle Alpi

¢ Nuova tratta a due tubi

¢ Circolazione mista treni passeggeri e merci
e Vmax 250 km/h treni passeggeri

e Vmax 160 km/h treni merci

e 50 - 80 treni passeggeri / giorno

e 220 - 260 treni merci / giorno

e Trasbordo di camion: altezza degli angoli 4.2 m
e N max < 8 %o

e R min 25’000 m

¢ Durata d'impiego 100 anni

e Tmax40°C

AlpTransit ==
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La NFTA del San Gottardo

Tempi di viaggio Zurigo — Lugano / Basilea - Lugano

Basilea

Basilea

AlpTransit="L..
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Galleria di base del Ceneri
Riduzione tempi percorrenza

Tempi di percorrenza
attuali / futuri (2020):

Lugano-Bellinzona: 26 min / 12 min
Lugano-Locarno: 55 min/22 min
Lugano-Zurigo: 2h 35 min/ 1h 35 min
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La NFTA del San Gottardo
Aumento capacita attraverso il San Gottardo

Presente
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(@\ 50 - 60 Galleria di base del San Gottardo
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Galleria di base del San Gottardo
Panoramica
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Galleria di base del San Gottardo
Sistema di galleria
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Galleria di base del Ceneri
Panoramica
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Galleria di base del Ceneri
Schema di galleria

Cunicolo
di collegamento

Opera di -

. . P~
diramazione S~
S

=

Portale di Vigana (Camorino)

Portale di Vezia

Futuro
proseguimento sud

Caverna operativa

Finestra di Sigirino (2,3 km)

Cunicolo di prospezione

di Sigirino (2,7 km)
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2. 1l finanziame

nto

BZ#126262

La NFTA del San Go

ttardo

Fondo FTP

TTPCP (64%)

Imposta sugli olii
minerali (23%)

Fondo FTP
(30 Mia. CHF*)

Ferrovia 2000 prima
[~ tappa e SIF (44%)

M

AlpTransit =,

NFTA (45%)

Traffico alta
velocita (4%)

IVA (13%)

Risanamento
fonico (7%)

*Indice prezzo 1998, senza IVA, interessi di costruzione e rincaro
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La NFTA del San Gottardo
Decreto federale

Decreto federale concernente I'adeguamento
del credito complessivo per la NFTA
(Decreto sul finanziamento del transito alpino)

del 16 settembre 2008

Art. 1

AlpTransit L.

Per la costruzione della nuova ferrovia transalpina svizzera é stanziato un credito
complessivo di 19 100 milioni di franchi, incluse le riserve (prezzi del 1998
conformemente all'indice di rincaro NFTA e stato del progetto 2007, senza
rincaro, imposta sul valore aggiunto e interessi intercalari), suddiviso fra i
seguenti crediti d'impegno:

a Vigianza sul progetio

h

Investimenti in mio. Fr.

feca dal | Atechbarn

c. Asse del Gottardo

ol 8-

Raccordo Svizzera onentale

Ampliamenti San Gallo-Arth Goldau

Ampliamenti delle tratte della rimanente rete, asse del Lotschberg
Ampliamenti delle tratte della nmanente rete, asse del San Golttardo
Riserve

T8

A 211

13 157

100
10
365
41
a15

Total

19 100
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La NFTA del San Gottardo

Sviluppo costi finali e potenziale dei rischi AlpTransit .
Miliardi CHF
12500 14416 14380
14221 14194 |,
14131 1418 4054 13157
14'000 12934
13'500 B BN B BN |
RS S o B BE B B B |
12'500 — l I l l l l . . . . ! .
12'000 lll s s IR
11'500 U i L} L} v 1 1 L} ' T 1 T ¥ v v L} L} v
Ghugno Giugno Ghugno Ghugno Giugno Giugno Giugno Gugno Giugno
2007 2009 010 2011 2012 013 2014 2015 016
Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Dic. 2011 Dic. 212 Dic. 2013 Dic. 2014 Dic. 2015
mmm Potenziale rischio W3 mmmsPotenziale rischio W1 —a— Probabili costi finali + potenziale rischio W3AW2/W1
Potenziale rischio W2 #- Probabili costi finali —— Finanziamento garantito (decreto federale 16.09.08)

M
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La NFTA del San Gottardo A

Presunti costi finali (30.06.2016) AlpTransit -

Galleria di base

del Ceneri
CHF 2.527 mia.

Galleria di base

del San Gottardo
CHF 9.568 mia.

Costi complessivi asse del San Gottardo
CHF 12.095 mia.
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3. La gestione del progetto
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La NFTA del San Gottardo A
Gestione dei progetti Alpansit:
Confederazione FFS
Rappresentanza a
Mandante Azionista

Organo di Operatore

sorveglianza ) Utente
Conduzione progetto Committente

A

Societa AlpTransit <)t Mandatari
Pol iticq Pianificatore
Economia Imprenditore
Opinione pubblica Fornitore

Diretti interessati
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4. La societa Committente

AlpTransit San Gottardo SA
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La NFTA del San Gottardo

Sedi della societa

Sede centrale
Lucerna

Altdorf

@ Sedrun
Faido @

1 Bellinzol

"X

AlpTransit =,
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La NFTA del San Gottardo

Organizzazione ATG

Consiglio d'amministrazione
W. Marti (Presidente) M. Geyer  R. Kobel
L Sadis D. Schnell

Direttore generale
Servizio Servizio
giuridico
D. Schwank A. Zgraggen

I

Costruzione gallerie Tecnica Messa in
e tracciato ferroviaria servizio

AlpTransit="L..

Legenda:
- Direzione generale

BZ#126262
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La NFTA del San Gottardo
Obiettivi aziendali

Vogliamo realizzare il progetto AlpTransit San Gottardo:
e rispettando i criteri di qualita predefiniti
e nel piu breve tempo possibile

*  minimizzando i costi

Qualita

AlpTransit -

BZ#126262

5. Lo stato dei lavori

Galleria di base del Gottardo
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La NFTA del San Gottardo
Messa in esercizio

« Messa in esercizid
|

11 dicembre 2016

* Messa in esercizio

AlpTransit L.

BZ#126262

Galleria di base del San Gottardo
Messa in esercizio

664 corse 2'873 corse 0
7100 km 111000 km

- Linea contatto

- ETCS2

- GSM

- V=275 km/h
- Big Test/
Simulazioni

12.2013
06.2014
10.2015

6 mesi 7 mesi

Competenza ATG

BZ#126262
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13.10.2016

Galleria di base del San Gottardo A
1 giugno 2016: treni inaugurali AlpTransit.:..

BZ#126262

Galleria di base del San Gottardo A
Festeggiamenti inaugurazione 1 giugno 2016 AlpTransit 7.

BZ#126262
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13.10.2016

Galleria di base del San Gottardo A
Messa in esercizio AlpTransit .

Costruzione Messa in esercizio .

- Esercizio normale

Corse Tes con traffico misto commerciale
prova - Esercizio manutenzione

- Esercizio con perturbazioni

12.2013
06.2014
10.2015

6 mesi 7 mesi 6.5 mesi

Competenza ATG b Competenza FFS
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5. Lo stato dei lavori

Galleria di base del Ceneri

BZ#126262

18



Galleria di base del Ceneri A

Stato dei lavori, 1° settembre 2016 AlpTransit:..
I scavo terminato ;-"’, Portale
— to e rivesti P inati - “_‘@w@g dl\lezna-

Di 39,8 km di galleria e cunicoli sono
stati scavati 39,8 km pari al 100%

Portale di
Vigana
(Camorino)

BZ#126262

La Galleria di base del Ceneri

Lo scavo

BZ#126262
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Galleria di base del Ceneri A
Metodi di scavo Alpransit .
[] Avanzamento con fresa meccanica (TBM) Lotto 851 Portale Sud ™ %, pora

Vezia

- Lotto 852: Avanzamento con esplosivo

- Controavanzamenti con esplosivo 9.

Caverna operativa
(CAOP)

Attacco intermedio

Sigirino

X Portale Nord
"y

lﬁ;

wa— # |Metodo di avanzamento GbC: all’esplosivo (SPV)

Vigana

(Camorino) by 21)_312 :
Galleria di base del Ceneri A

SPV: Fase 1 = Perforazione del fronte AlpTransit ==L

BZ#126262
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13.10.2016

Galleria di base del Ceneri A
SPV: Fase 2 = Caricamento volata AlpTransit = 2.

BZ#126262

Galleria di base del Ceneri
SPV: Fase 3 = Smarino

BZ#126262
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Galleria di base del Ceneri A
SPV: Fase 4 = Messa in sicurezza AlpTansit .

P ..
E =

BZ#126262

Galleria di base del Ceneri A
Cassero per rivestimento Alpiransit ..

BZ#126262
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Galleria di base del Ceneri A
Diramazione di Saré AlTansit' L.
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La Galleria di base del Ceneri

Le tratte esterne

BZ#126262
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Galleria di base del Ceneri A
Fotomontaggio portale nord AlpTransit==...

== ¥
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Galleria di base del Ceneri A
Fotomontaggio portale sud AlpTransit .

BZ#126262
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La NFTA del San Gottardo A
Ringraziamenti AlpTransit -

A

Gotthard

AIpTranSit San Gottardo

Grazie mille per la
vostra attenzione
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