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AlpTransit San Gottardo SA

Valerio Titocci
Capoprogetto Camorino
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La fase esecutiva dall'appalto al contratto / controllo costi, 
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Progetto di Pubblicazione 28.03.2003

Approvazione dei piani 28.10.2005

Opere di Genio Civile:

•Progetto Definitivo 2005

•Lavori preliminari 2006-2008

•Lavori principali 2008-2015

Tecnica Ferroviaria:

•Progetto Definitivo 2012

•Appalto 2013-2014

•Prog. Esecutivo ed installazione del cantiere 2015-2016

•Lotti esecutivi 2016-2020

Verifiche e controlli per messa in esercizio 2020

Attivazione (Messa in esercizio) dicembre 2020

Le date principali del progetto (GbC)
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Organigramma organizzazione
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Direttore 
Costruzione tunnel e 

tracciato

(ATG) 

Direzione di Settore e 
Direzione Generale dei 

Lavori [DGL]

(ATG)

Consulente Architettonico

(Mandatario)

[IP]

Progettazione 

(Mandatario)

Geologo Consulente Ambientale
Consulenti 

Elettromeccanica+Domotica

Ingegnere Verificatore

(Mandatario)

Direzione Locale dei Lavori 
[DLL], 

incl. Accompagnamento 
Ambientale dei Lavori [AAL]

(Mandatari)

Imprese [IM]

Geomatica

(ATG)

Geometra incaricato

(Mandatario)

Organigramma «operativo»
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Basi per il progetto d’appalto:

 Progetto definitivo approvato

 definisce i contenuti e il preventivo (+/- 10%) a disposizione per la
commessa

 Progetto di pubblicazione e eventuali progetti di dettaglio approvati

 autorizzazione a costruire l’opera

 Legge Federale Acquisti Pubblici

 Ordinanza Federale Acquisti Pubblici

 Processi secondo manuale della qualità aziendale

 Direttive interne 
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Progetto d’appalto: Suddivisione in lotti delle commesse

 Per manufatto (Es: ponte, viadotto, sottopasso, galleria, ecc.);

 Per collocazione geografica (Es: Vezia, Giubiasco, Camorino Sud / Nord, ecc.);

 Per tipologia e complessità dell’opera (Es: Lavori preliminari, impianto 
trattamento acque cantiere, gestione materiale di scavo, ecc.);
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Procedura di appalto: 
Pianificazione della progettazione «Planung der Planung»

 Programma dettagliato con le «Milestones»;

 Durata: ca. 18 mesi, dalla consegna della 1. bozza della documentazione di 
appalto fino all’inizio dei lavori;

 La procedura (incarico diretto, invito, pubblica) e le istanze di approvazione 
(Settore, Direzione, CdA) dipendono dagli importi della commessa.
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Procedura di appalto: Pianificazione della progettazione «Planung der Planung»
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Procedura di appalto: le «Milestones» principali

 Consegna 1. Bozza documentazione di appalto;

 Verifica delle condizioni di appalto principali 
(contenuti, termini, costi, criteri d’idoneità, criteri di aggiudicazione, criteri di 
valutazione dei criteri di aggiudicazione, premi e/o penali, garanzie, rischi)
a livello di Settore (entro 6 settimane dalla riunione del CdA)
e di Direzione Generale (entro 2 settimane dalla riunione del CdA);

 Approvazione delle condizioni di appalto principali da parte del CdA;

 Pubblicazione dell’appalto (sistema informativo delle commesse pubbliche in 
Svizzera - Simap);

 Sopralluogo non obbligatorio (ca. 2 settimane dopo la pubblicazione);

10

AlpTransit - Gestione di un progetto complesso
La fase esecutiva dall'appalto al contratto / controllo costi, tempi e gestione contratti

B
Z
0
1
-1

2
6
3
7

5
 

Procedura di appalto: le «Milestones» principali

 Termine inoltro offerte (ca. 2 mesi dopo la pubblicazione);

 Valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione (delibera)
a livello di Settore (entro 6 settimane dalla riunione del CdA)

e di Direzione Generale (entro 2 settimane dalla riunione del CdA);

 Approvazione della delibera da parte del CdA;

 Pubblicazione della delibera (sistema informativo delle commesse pubbliche in 
Svizzera - Simap);

 Crescita in giudicato della delibera (20 giorni di attesa per evtl. ricorsi);

 Preparazione della documentazione contrattuale (programma lavori 
contrattuale, garanzie, ecc.) e firma del contratto.
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Procedura di appalto: Lessons Learned

 Criteri di idoneità (Referenze):

 Utilizzare parametri quantitativi per volumetrie, superfici, ecc.;

 Definire periodo valido per la referenza;

 Definire chi dell’offerente deve possedere le referenza;

 Ponderare i parametri per non rendere troppo limitato (o troppo ampio) il 
campo degli offerenti; 

Esempio:
 Esecuzione (conclusa o perlomeno iniziata) di manufatti in 

calcestruzzo con scavo in falda negli ultimi 5 anni (1 oggetto);
 Esecuzione (conclusa o perlomeno iniziata) di bacini di infiltrazione o 

vasche di ritenzione filtrante con una superficie di almeno 500 m2 
negli ultimi 10 anni (1 oggetto).

Le referenze possono riferirsi allo stesso oggetto e possono anche 
essere prodotte da un subappaltante.
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Procedura di appalto: Lessons Learned

 Criteri di aggiudicazione:

 Utilizzare di regola solo criteri misurabili e valutabili in modo oggettivo;

 Definire quali documenti dell’offerta vengono utilizzati per la valutazione 
di ogni singolo criterio di aggiudicazione;

 Valutare gli offerenti in assoluto secondo le aspettative minime (nel 

rispetto delle condizioni di appalto) e non in relativo sulla base dell’offerta 
più voluminosa e/o migliore nella forma;

 In generale:

 Varianti accettate limitatamente a quanto definito nella documentazione 
di appalto;

 Offerte a prezzo forfetario o globale non sono ammesse;

 Offerte parziali non ammesse.
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Gestione del progetto e dei contratti: il triplo vincolo
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Controllo costi: strumenti

 Riunione di cantiere quindicinali (DLL, DGL);

 Riunioni periodiche con i mandatari (DGL, DLL, IP);

 Rapporto mensile della Direzione Locale dei Lavori (DLL, DGL);

 Rapporto mensile del Settore (DGL, Direzione di Settore);

 Verifica trimestrale dei costi finali previsti e dei rischi di progetto

(IP, DGL, Direzione di Settore, Direzione Generale);

 Rapporto semestrale (Direzione di Settore, Direzione Generale, CdA); 
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Controllo costi: gestione delle modifiche

 Offerte supplementari (IM, DLL, DGL);

 Delibera delle prestazioni e contrattualizzazione mediante l’elaborazione di 
appendici (estensioni) contrattuali (IM, DLL, DGL, Direzione di Settore);

 Documentare i dati nel rapporto mensile (DLL, DGL), nelle riunioni trimestrali 
(DGL, Direzione di Settore, Direzione Generale) e nel rapporto semestrale 
(Direzione di Settore, Direzione Generale, CdA).

Giugno
16
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Controllo costi: tipologia delle modifiche

 Interfacce/Conflitti con altri lotti/imprenditori attivi;

 Interfacce/Conflitti con accessi privati, strade comunali, strade cantonali, 

autostrada, ferrovia;

 Oneri dell’Autorità Federale; 

 Modifiche di leggi, ordinanze, norme, ecc.;

 Ottimizzazioni progettuali;

 Misure di accelerazione del programma lavori;

 Imprevisti (geologia, idrogeologia, ecc.); 
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Controllo costi: tipologia delle modifiche

 Logistica di cantiere;

 Modifiche dei prodotti;

 (Varianti esecutive). 
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Controllo tempi: strumenti

 Riunione di cantiere quindicinali (DLL, DGL);

 Riunioni periodiche con i mandatari (DGL, DLL, IP);

 Rapporto mensile della Direzione Locale dei Lavori (DLL, DGL);

 Rapporto mensile del Settore (DGL, Direzione di Settore);

 Verifica trimestrale del programma generale dei lavori 

(DLL, DGL, Direzione di Settore, Direzione Generale);

 Rapporto semestrale (Direzione di Settore, Direzione Generale, CdA); 



13.10.2016

10

19

AlpTransit - Gestione di un progetto complesso
La fase esecutiva dall'appalto al contratto / controllo costi, tempi e gestione contratti

B
Z
0
1
-1

2
6
3
7

5
 

Controllo tempi: gestione delle modifiche

 Aggiornamento del programma lavori (IM, DLL, DGL);

 Definizione delle responsabilità per le modifiche dei tempi (IM, DLL, DGL);

 Verificare misure compensative dei ritardi se questi influenzano il cammino 
critico (IM, DLL, DGL, Direttore di Settore);

 Documentare le conseguenze nei verbali di cantiere e nel rapporto mensile 
(DLL, DGL);

 Documentare nelle riunioni trimestrali (DGL, Direzione di Settore, Direzione 
Generale) e nel e nel rapporto semestrale (Direzione di Settore, Direzione 
Generale, CdA) l’evtl. posticipo dei termini di fine lavori. 
.
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Controllo tempi: tipologia delle modifiche

 Interfacce/Conflitti con altri lotti/imprenditori attivi;

 Interfacce/Conflitti con accessi privati, strade comunali, strade cantonali, 

autostrada, ferrovia;

 Oneri dell’Autorità Federale; 

 Modifiche di leggi, ordinanze, norme, ecc.;

 Ottimizzazioni progettuali;

 Misure di accelerazione del programma lavori;

 Imprevisti (geologia, idrogeologia, ecc.); 
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Controllo tempi: tipologia delle modifiche

 Logistica di cantiere;

 (Varianti esecutive). 
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Controllo qualità: strumenti

 Riunione di cantiere quindicinali (DLL, DGL);

 Riunioni periodiche con i mandatari (DGL, DLL, IP);

 Rapporto mensile della Direzione Locale dei Lavori (DLL, DGL);

 Rapporto mensile del Settore (DGL, Direzione di Settore);

 Verifica trimestrale della qualità

(IP, DGL, Direzione di Settore, Direzione Generale);

 Rapporto semestrale (Direzione di Settore, Direzione Generale, CdA); 
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Controllo qualità: gestione delle modifiche

 Verifica di evtl. differenze con i requisiti di contratto
(IM, DLL, DGL);

 Definizione delle responsabilità per le differenze di qualità riscontrate
(IM, DLL, DGL);

 Verificare misure d’intervento, o in alternativa definire un minor valore 
dell’opera (IM, DLL, DGL);

 Documentare le conseguenze nei verbali di cantiere e nel rapporto mensile 
(DLL, DGL);

 Documentare trimestralmente evtl. differenze (DGL, Direzione di Settore).
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Controllo qualità: tipologia delle modifiche

 Difetti di parti d’opera 
(calcestruzzo «facciavista», infiltrazioni d’acqua, pavimentazioni, tubi, 
geometria, ecc.);

 Modifiche dei prodotti (equivalenza);
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Grazie per l‘attenzione!


